



Associació de Veïns i Comerciants de la Plaça Lesseps

Correu postal: Torrent de l'Olla 191 - 08012 Gràcia - Barcelona
Correu-e: avclesseps@avclesseps.cat # Web: www.avclesseps.cat

Segueix-nos també a    

RESULTATS DE LES DUES REUNIONS MANTINGUDES AMB L'AJUNTAMENT DE BARCELONA I LA GENERALITAT DE CATALUNYA A L'ENTORN DE L'ACABAMENT DE LES OBRES DE LA PLAÇA LESSEPS

Comunicat als veïns i comerciants

Representants de l'Associació de Veïns i Comerciants de la Plaça Lesseps hem assistit a dues reunions amb representants de l'Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya per tractar de les obres d'acabament de la Plaça; l'una celebrada el dia 19 de setembre de 2013, a la seu de l'Ajuntament de Barcelona (Plaça Sant Jaume, Sala Tàpies) i l'altra, el dia 16 d'octubre proppassat, a la seu de l'Ajuntament de Gràcia (Plaça de la Vila).

Aquestes reunions es produeixen després de la manifestació al carrer (amb lectura de manifest i tall de circulació) dels veïns i comerciants de Lesseps ocorreguda el 13 de setembre precedent, a l'objecte de reclamar la retirada de les tanques i la conclusió de la urbanització de la Plaça.



Manifestació dels veïns i comerciants del proppassat 13 de setembre

D'aquestes reunions en resulta el que tot seguit s'expressa per al coneixement general dels veïns i comerciants de l'entorn de la Plaça Lesseps:

[* Reunió a l'Ajuntament de Barcelona – 19/09/2013


Plaça Sant Jaume, Saló Tàpies - Amb la presència de l'Excm. Sr. Xavier Trias, alcalde de Barcelona, i del Sr. Ricard Font, Secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, assistits pel seus respectius equips]

1/. L'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya es congratulen en informar que, en ares a beneficiar els veïns, han decidit concloure l'execució de les obres planificades a la Plaça Lesseps (aplicació del denominat *Pla Viaplana*), per la qual cosa anuncien que disposen d'un total de 2,9 milions d'euros, dels quals 2 milions s'empraran en acabar les obres en el subsòl (incloent la retirada de la tuneladora que anava en sentit Llobregat i que està actualment aturada a l'alçada de la Plaça) i la resta en executar allò que falta en el paisatge de superfície (molt en concret, el polígon avui ocupat per l'accés de camions a les obres en el subsòl i la grua de càrrega, i que conforma l'espai perimetrat amb les famoses tanques). Aquest pressupost està assegurat i s'ha procedit conformar les corresponents reserves a destinar a aquelles obres.


Amb tot, les actuacions a la Plaça Lesseps demoraran aproximadament 1 any i 6 mesos, **tot preveient-se acabar a principis de 2015**, atès que, abans d'entrar a executar les obres de superfície s'han de resoldre les obres al subsòl, molt concretament l'acabament dels accessos, estacions i la planificació i extracció de la tuneladora. Informen també que per treure la tuneladora cal redactar un nou estudi d'enginyeria per saber quina és la forma menys costosa i més ràpida de treure-la. Segons el Secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Sr. Ricard Font, només la redacció de l'estudi de referència i la presa de decisió sobre com treure la tuneladora prendran, com a mínim, 6 mesos.


Els representants de les Administracions volen deixar clar que amb aquesta actuació es clourà de forma definitiva el planejament projectat en la superfície de la Plaça Lesseps.

2/. A banda, informen també que la tuneladora amb la que prosseguiran les obres de la L9 (la que ve en sentit Besòs) està aproximadament a tan sols 1,5 km de la Plaça Lesseps (molt en concret a l'alçada del Carrer Mandri); per tant, la distància per concloure la totalitat del túnel és molt a prop. És per això que opten per prescindir de la tuneladora que està a Lesseps, amb el consegüent estalvi de recursos, atès que pensen que amb la de Mandri serà suficient per acabar el que resta del túnel.




Plànol extracte del projecte d'urbanització de la Plaça de Lesseps



 Ambit ocupat per les obres de Línia 9 del metro sobre planta d'urbanització de la Plaça Lesseps 1.490 m².

Plànols exhibits per l'Ajuntament de Barcelona durant la reunió del dia 16 d'octubre



PAVIMENTS-TIPOLOGIES:

- | | | | |
|---|---|---|--|
|  | PAVIMENT DE LLOSA DE GRANIT GRIS MONDARIZ DE 60X40X6 CM, COL.LOCAT SOBRE LLIT DE MORTER M-80 PASTAT DE 4 CM. BASE AMB SOLERA DE FORMIGÓ EN MASA DE 15 CM DE GRUIX |  | PAVIMENT DE PANOT DE FORMIGÓ DE 4 PASTILLES 20X20X4 CM, COL.LOCAT SOBRE LLIT DE MORTER M-80 PASTAT DE 4 CM. BASE AMB SOLERA DE FORMIGÓ EN MASA DE 15 CM DE GRUIX |
|  | PAVIMENT DE LLAMBORDÍ DE GRANIT GRIS MONDARIZ DE 15X10X8 CM, COL.LOCAT SOBRE LLIT DE MORTER M-80 PASTAT DE 4 CM. BASE AMB SOLERA DE FORMIGÓ EN MASA DE 15 CM DE GRUIX |  | PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFÀLTIC AMB BANDA DE RODADURA SONOREDUCTORA. SUBBASE AMB TOT-U ARTIFICIAL DE 15 CM I BASE AMB SOLERA DE FORMIGÓ EN MASA DE 20 CM DE GRUIX |
|  | PAVIMENT DE LLOSA DE GRANIT ROSA BALMORAL DE 60X40X6 CM, COL.LOCAT SOBRE LLIT DE MORTER M-80 PASTAT DE 4 CM. BASE AMB SOLERA DE FORMIGÓ EN MASA DE 15 CM DE GRUIX |  | PAVIMENT DE GESPA. COL.LOCACIÓ SEGONS PRESCRIPCIONS DEL PLEC DE CONDICIONS DE JARDINERIA DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA |
|  | PAVIMENT DE LLAMBORDÍ DE GRANIT ROSA BALMORAL DE 15X10X8 CM, COL.LOCAT SOBRE LLIT DE MORTER M-80 PASTAT DE 4 CM. BASE AMB SOLERA DE FORMIGÓ EN MASA DE 15 CM DE GRUIX |  | PAVIMENT DE LLAMBORDÍ DE FORMIGÓ AMB JUNTS DE 30 MM PER PLANTACIÓ DE GESPA. SUBBASE AMB GRAVES DE 30 CM DE GRUIX I BASE AMB GRAVETA DE 4 CM DE GRUIX. |
|  | PAVIMENT DE LLAMBORDÍ RÚSTIC DE BASALT NEGRE DE 15X10X8 CM COL.LOCAT SOBRE LLIT DE MORTER M-80 PASTAT DE 4 CM. BASE AMB SOLERA DE FORMIGÓ EN MASA DE 15 CM DE GRUIX |  | PAVIMENT DE SORRES DE RIU DE GRANULOMETRIA DE 1 A 3 MM, DE 50 CM DE GRUIX SOBRE LÀMINA GEOTEXTIL. BASE AMB 20 CM DE GRAVES DRENANTS |
|  | PAVIMENT DE CAUTXU CONTINU DE 6 CM DE GRUIX. COLOR A DETERMINAR PER LA D.F. BASE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASA DE 15 CM DE GRUIX | | |

NOTA IMPORTANT: L'ACABAT DE TOTS ELS PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL SERÀ FLAMEJAT. EL JUNT EN ELS PAVIMENTS AMB ESPECEJAMENT DE LLOSA SERÀ MÍNIM. EN ELS ESPECEJAMENTS DE LLAMBORDÍ DE BASALT EL JUNT SERÀ DE 8 O 10 MM OMLERT AMB PAVIFIX O EQUIVALENT; A LA RESTA DE ZONES AMB LLAMBORDINS EL JUNT TAMBÉ SERÀ MÍNIM. LES DIMENSIONS D'ESPECEJAMENT INDICADES EN LA LLEGENDA INCLOUEN EL JUNT. PER ENCARREGAR EL MATERIAL S'HAURÀ DE CALCULAR EL TAMANY DE LES PECES EN CADA UN DELS CASOS

Plànols exhibits per l'Ajuntament de Barcelona durant la reunió del dia 16 d'octubre

[Reunió a l'Ajuntament de la Vila – 16/10/2013**

Plaça de la Vila, Saló de les Pintures, consistent en la Comissió de Seguiment de les obres, amb assistència de personal tècnic i de gestió de l'Ajuntament de Barcelona i de la Secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya].

3/. L'objecte de la reunió és per a informar dels acords presos entre aquelles administracions i, en tot cas, per tractar de determinar els elements que conformaran l'acabament de la urbanització de la Plaça en superfície, que aquelles administracions concreten en el polígon de

referència (el clos per les tanques), que actualment dificulta la permeabilitat nord-sud (respecte d'aquell polígon i de cap altre espai més).

4/. Els representants de les Administracions confirmen que la conclusió del Pla Viaplana no comptarà amb altres sortides de metro que les actuals, atès que han descartat definitivament obrir la sortida nord, el pas inferior i l'altra sortida sud.

5/. Els tècnics de l'Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat posen de manifest als representants de l'AVC Plaça Lesseps els plànols de les peces en superfície que es proposen executar, seguint estrictament el planejament definitiu que en el seu dia s'aprova (*Pla Viaplana*). Inicialment no tenen intenció de variar-lo. Allò previst consisteix en la retirada de la grua, el cobriment de l'actual accés de camions, l'obertura del pas, la plantació d'arbrat d'ombra, l'adequació d'una lluminària (que ha de donar claror als accessos a les estacions), la pavimentació *dura* i la instal·lació de dos mòduls de jocs infantils, segons ho especifiquen sobre el plànol.

6/. No es preveu per a l'ocasió cap procés de participació ciutadana i, per tant, descarten cap altra mediació que no sigui la relació directa amb l'AVC Plaça Lesseps (entenen que aquell procés ja es va produir en el procés de planificació de la Plaça que conduí a la modificació de les propostes inicials i en l'acord sobre el *Pla Viaplana*), que es pretén que es produeixi mitjançant la celebració de reunions d'una comissió tècnica d'informació i seguiment, que conduiran els tècnics municipals i de la Generalitat. No obstant això, no s'oposen a que l'AVC Plaça Lesseps endegui pels seus propis mitjans els processos participatius que cregui oportuns, tenint en compte que el marge de modificació de la planificació a executar és mínim i que aquells es duran a terme seguint les fases explicitades i que, amb tota probabilitat afectaran la superfície al final del segon semestre de 2014, principis del 2015.

7/. És per això que es convida els representants de l'AVC Plaça Lesseps a donar el seu parer a aquella comissió tècnica, als efectes d'estar informats puntualment de les actuacions i per, si s'escau, poder proposar els aspectes de millora que creguin oportuns per al polígon de referència i dins els marges que possibilita el planejament aprovat i que es pretén executar.



Aspecte actual de la Plaça en el polígon de referència

8/. Informen també que les obres que en els darrers dies s'estan executant corresponen a obres de manteniment, consistents en el canvi de paviment dels corriols de l'espai verd de la part sud de la Plaça, atès que portava problemes per a la correcta mobilitat dels vianants. Molt en concret es tracta de la substitució de les llambordes per un altre tipus de paviment. Es tracta d'una actuació d'ofici per part de les brigades municipals.

Notes importants:

a/. **L'AVC Plaça Lesseps no ha acordat res amb les Administracions**, sinó que, tal sols, ha estat receptora d'informació puntual sobre els acords presos entre aquelles, l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

b/. **La participació de representants veïnals a la segona reunió** (corresponent a la Comissió de Seguiment) **s'ha produït per demanda explícita de l'AVC Plaça Lesseps**, amb la finalitat d'estar puntualment informats dels aspectes tècnics del procés d'execució i tenir l'oportunitat d'expressar aspectes de millora.

c/. El representants de les Administracions van deixar clar que el marge de millora, en el marc d'aquella comissió, a l'entorn dels elements de paisatge

urbà previstos inicialment pel Pla Viaplana, **es pot projectar només sobre el polígon de referència (l'actualment clos amb les tanques), i no sobre cap altre espai més de la Plaça.** Per tant, no es preveu que l'Ajuntament modifiqui els usos que actualment ja en són vigents, per exemple, al respecte de les pistes de petanca o del teatret.

d/. Hem d'entendre, però, que l'Ajuntament estarà obert a les propostes o suggeriments que l'AVC Plaça Lesseps en faci a l'entorn dels elements i mòduls a instal·lar en el polígon de referència. També, entenem que ho serà respecte d'altres elements de millora bàsica, molt en concret respecte de la pèrdua d'espai útil de la Plaça propiciat pels *pedaços* a la solució dels graons "traïdors", que han suposat un augment de baranes i pilones que en l'actualitat representen una saturació innecessària de mobiliari urbà (i que, d'altra banda, no han acabat de solucionar la "traïdoria" dels esmentats graons). Aquestes modificacions podrien entrar a ser considerades potser com a millores en les tasques ordinàries de manteniment.

e/. **En cap moment s'ha parlat de millores en la superació del pendent actual de la Plaça,** ja que suposaria endegar un nou Pla, que ara per ara no es contempla per part de l'Ajuntament de Barcelona. El que pretén l'Ajuntament és, consegüentment, l'aplicació fidel del Pla proposat per l'Equip *Viaplana* i que en el seu moment va ser oficialment aprovat.

f/. **L'AVC Plaça Lesseps en cap moment ha manifestat el seu acord amb el resultat final de la urbanització actual de la Plaça, ni ha donat cap vistiplau a cap de les actuacions que es proposen, ni a les que actualment s'estan duent a terme.** Malgrat això, és d'entendre que introduir nous *pedaços* al *Pla Viaplana*, desvirtuaria aquella proposta i no significaria de cap manera donar solució als problemes greus de disseny advertits després de l'execució de les obres dutes a terme fins ara, atès que les actuacions que es proposen es limiten tan sols a donar conclusió estricta a aquell pla i, com a molt, procedir a actuacions de manteniment.

g/. **L'AVC Plaça Lesseps considera que el temps de demora en acabar les obres és molt gran** i que, per tal de perseverar en les demandes veïnals, s'haurà de mantenir l'observança de l'estricta compliment d'allò acordat per les Administracions, **sense descartar accions reivindicatives,** com ara el manteniment dels cartells reclamant l'eliminació de les tanques i la solució dels problemes bàsics de vialitat.

Gràcia (Barcelona), 30 d'octubre de 2013